
Fra: [REDACTED]
Sendt: 19. september 2016 14:42
Til: [REDACTED]
Emne: Politiets beredskapssenter: Følgeforskningsprosjekt forprosjektfasen - fremdriftsrapport
Vedlegg: 09 05 Arbeidsnotat 1 Oppstartnotat.docx

Hei, (-Denne gang med vedlegg)

Formålet med denne meget korte fremdriftsrapport er å rapportere om hva som er gjort frem til 16. september.

Mandatet for FFP ble avklart på møte 20. juni

I løpet av august hadde forskerteamet (FFT) oppstartmøter med:

- Justisdepartementet ved [REDACTED]
- Finansdepartementet ved [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

I løpet av august hadde forskerteamet gjennomgått alt det vesentligste av underlagsdokumentasjon for prosjektet (ved referanseliste i vedlagte Arbeidsnotat 1 – Oppstartnotat)

I løpet av august ble det utarbeidet et oppstartnotat – arbeidsnotat 1. Dette følger vedlagt.

Formålet med arbeidsnotat var å etablere et informasjonsunderlag om historien (kronologien) og innholdet i prosjektet Politiets nasjonale beredskapssenter (PNB) frem til august 2016, og således ha kunnskapsunderlaget for følgeforskningsprosjektet. Notatet er svært foreløpig fordi det meste er forhold som skal belyses videre gjennom hele følgeforskningsprosjektet. Notatet omhandler følgende:

- Prosjektets historie
 - Tidslinje
 - Utvikling i prosjektets omfang
- Eksempler for sammenligning av eierstyring
 - Vanlig praksis i byggeprosjekter i staten
 - Statsbygg
 - Andre statlige aktører (kun omtale av at dette vil kunne inkludere Forsvarsbygg, Helseforetakene og Avinor)
 - Vanlig praksis i byggeprosjekter i privat sektor (kun omtale av hva dette kan omfatte)
- Statsbyggs utvikling av beredskapssenter på Alna
- Justisdepartementets utvikling av beredskapssenter på Taraldrud eller Grønmo
- Sammenligning av eierstyring i forprosjekt for Alna og forprosjekt Taraldrud eller Grønmo
- Gjennomføring av følgeforskningsprosjektet i forhold til forprosjektet
 - Problemstillinger knyttet til ulike etapper for gjennomføringen av forprosjektet
 - Metode og fremdriftsplan
- Referanseliste

I løpet av andre uke av september har forskerteamet hatt møter med eller deltatt på følgende møter:

- Ansvarlig i Metier for brukermedvirkning
- Metiers interne prosjektmøte (Forskerteamet vil delta på disse etter behov)
- Presentasjon av innstilling valg av tomt
- Styringsgruppe møte

Det er avklart med prosjektleder Paul Torgersen at forskerteamet kan kontakte direkte prosjektmedarbeidere etter behov for utdypende samtaler av utvalgte temaer.

Vedlagt til orientering Arbeidsnotat 1 (5. september 2016). Eventuelle merknader mottas med takk.

Hilsen,

