

Fra: Knut.Felberg@statsbygg.no  
Sendt: 10. januar 2012 08:36  
Til: Ingunn Bratlie  
Kopi: LindaSunde.Eriksen@statsbygg.no; MayLHolen.Balkoy@statsbygg.no  
Emne: Beredskapscenter fremdriftsplan - normal .xlsx  
Vedlegg: Beredskapscenter fremdriftsplan - normal .xlsx

Hei -  
vedlegger overordnet fremdriftsplan. En slik fremdriftsplan virker svært omfattende, men mye skyldes forhold som er utenfor Statsbyggs kontroll.

Det er viktig å merke seg at denne planen er basert på at det gjennomføres en KVV/KS1 etter FINs retningslinjer, og at det gjennomføres en ordinær reguleringsprosess i Oslo kommune. Her er det store usikkerheter. En reguleringsprosess tar minimum tre år, ofte opp mot fem år, spesielt for større tiltak. Dersom man etter avtale med FIN slipper KVV/KS1-kravet, og dersom det blir bestemt å benytte statlig plan, vil man kunne kutte ca. 4 år. KS2 besluttet i Stortinget, og dette er også utenfor Statsbyggs kontroll. Planene er med andre ord beheftet med store, eksterne usikkerheter.

Når det gjelder prosjektkostnader i 2013 (år 2 i fremdriftsplanen), så planlegger Statsbygg å spille inn 5 mill. som satsingsforslag. Som fremdriftsplanen viser, har man i stor grad gjennomført KVV/KS1 i 2013, og vil jobbe med rom- og byggeprogram, parallelløppdrag og regulering.

Ta gjerne kontakt dersom det er noe som er uklart.

Mvh,  
Knut Felberg  
Avdelingsdirektør  
Strategi og utvikling - Plan

STATSBYGG  
Directorate of Public Construction and Property

Biskop Gunnerus' gate 6  
P.O.Box 8106 Dep.  
0032 Oslo

Direct dial: +47 22954209  
Mobile: +47 92840531  
E-mail: knut.felberg@statsbygg.no  
Internet: www.statsbygg.no